
 <p>Universidad de Cartagena Fundada en 1827</p>	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN:
	PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2019	FECHA:


<p>RIESGO No 1. TIPO DE RIESGO: Operativo, biológicos, ambientales, físicos, químicos, tóxicos. NO EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA. PROBABILIDAD: nivel 2 – Improbable IMPACTO: Nivel 4 – Mayor CATEGORÍA: Alto</p>	<p>RIESGO No. 2 TIPO DE RIESGO: Operativo, físicos, ambientales, biológicos. MALA CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO. PROBABILIDAD: nivel 1 - Raro IMPACTO: Nivel 3 – Moderado CATEGORÍA: Moderado</p>	<p>RIESGO No. 3 TIPO DE RIESGO: Operativo, físicos, ambientales, DETERIORO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y EDIFICACIONES. PROBABILIDAD: nivel 4 – Probable IMPACTO: nivel 4 – Mayor CATEGORÍA: Alto</p>
<p>TÉRMINO: El término de ejecución del presente plan está sujeto a la presente vigencia presupuestal, de acuerdo con los requisitos legales establecidos por la institución.</p>		<p>P: PROGRAMADO E: EJECUTADO</p>
<p>PROYECTOS Y/O OBRAS P = Programado E = Ejecutado</p>	<p>ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC</p> <p>P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E</p>	<p>RIESGO / EFECTO</p>
<p>INSTALACIONES CAMPUS CENTRO</p>		
<p>CLAUSTRO SAN AGUSTIN Y LA MERCED</p>		
		<p>Riesgo 1. EFECTO :</p>
<p>OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS Y DE DOTACION PARA LA ADECUACION DE LAS AULAS N° 210, 211, 212, 213, 214, DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE POSTGRADOS DE ECONOMIA Y DE LA INSTALACION DE UN ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CLAUSTRO LA MERCED DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CON RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA.</p>		<p>No disposición de ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas.</p>
<p>OBRAS CIVILES PARA EL TRATAMIENTO CORRECTIVO DE LAS LOSAS DE ENTREPISO DE LOS PISOS 2,3 Y AZOTEA DEL CLAUSTRO SAN AGUSTIN DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CON RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA.</p>		<p>Que se ejecuten otras obras.</p>
<p>OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN EL CLAUSTRO SAN AGUSTÍN DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA</p>		<p>Incremento en la percepción negativa por partes interesadas.</p>
<p>CAMPUS ZARAGOCILLA</p>		
<p>OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS Y DE DOTACION PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE QUIMICA FARMACEUTICA.</p>		<p>Deterioro de los activos fijos y edificaciones.</p>
<p>REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO Y MADERA POR LAMINA TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA METALICA, CIELO RASO EN EL AUDITORIO Y ZONA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN EL CAMPUS DE ZARAGOCILLA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, CON RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA.</p>		<p>Imagen desfavorable para visitantes y turistas nacionales e internacionales</p>
<p>CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA LABORATORIO DE METALES</p>		

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN:
	PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2019	FECHA:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
CAMPUS SAN PABLO														
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS Y DE DOTACION PARA LA ADECUACION DEL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON LOS RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA														
CONSTRUCCION DE LA CASETA PARA GASES, CON LOS RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA														
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO Y AIRES ACONDICIONADOS (LAB. PREGRADO E INVESTIGACION) CON LOS RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA														
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL CAMPUS DE SAN PABLO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, CON LOS RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA														
CAMPUS PIEDRA DE BOLIVAR														
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS Y DE DOTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS PARA DOCENTES Y AULAS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS BLOQUE G DEL CAMPUS PIEDRA DE BOLIVAR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, CON RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA.														
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS Y DE DOTACION PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS DEL CAMPUS PIEDRA DE BOLIVAR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, CON RECURSOS DE LA PIGNORACION DE LA ESTAMPILLA.														
OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE PIEDRA DE BOLIVAR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.														
OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DOS ASCENSORES EN EL CAMPUS PIEDRA DE BOLÍVAR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA														
MUNICIPIOS CENTROS TUTORIALES														
CENTROS TUTORIALESMAGANGUE														
OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MÚLTIPLE, GRADERÍAS, SENDEROS PEATONALES, EN EL CENTRO TUTORIAL DE MAGANGUÉ, SEDE CAMILO TORRES DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.														
OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL CENTRO TUTORIAL DE MAGANGUE, SEDE CAMILO TORRES DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.														

Riesgo 2. EFECTO:

- Imagen desfavorable para visitantes y turistas.
- Que se caiga una construcción.
- Sanciones por entes de control.
- Detrimiento patrimonial por mala inversión.
- Que no exista confiabilidad de la edificación construida.

 <p>Universidad de Cartagena Fundada en 1827</p>	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN:
	PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2019	FECHA:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Riesgo 3. EFECTO
CENTRO TUTORIAL DE MOMPOX													
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y MECANICAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL CENTRO TUTORIAL DE MOMPOX DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.													Incremento de accidentes laborales.
OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL CENTRO TUTORIAL DE MOMPOX DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, BOLIVAR.													Sanciones por entes de control.
CENTRO TUTORIAL SAN JUAN NEPOMUCENO													
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL AUDITORIO DEL CENTRO TUTORIAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.													Incremento en la percepción negativa por partes interesadas.
OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACCESOS, ZONAS VERDES Y REVITALIZACIÓN DEL SECTOR EN EL CENTRO TUTORIAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.													Interrupción de prácticas y actividades académicas, investigativas y de extensión por laboratorios y escenarios en deterioro.
CENTRO TUTORIALEDE CERETE													
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TUTORIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD A DISTANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MUNICIPIO DE CERETE Y SU ZONA CIRCUNDANTE													Suspensión de actividades y vías de hecho por parte de estudiantes

Elaboro:Reviso:Aprobó:

Donaldo Melo Arellano

Gaspar Eduardo Palacio Mendoza

Edgar Parra Chacón

Coordinador de Servicios Generales.Vicerrector Administrativo. Rector.

Campus de Zaragocilla Universidad de Cartagena. Universidad de Cartagena. Universidad de Cartagena.